**LAKETRAN BID FORM**

11-Jan-23

**BID TABULATION**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Engineer's Estimate** | $ 14,837,553 | | $ 7,456,178 | $ 320,499 | | $ 383,703 | $ 22,997,933 |
| **Estimate + 10%** | $ 16,321,308 | | $ 8,201,796 | $ 352,549 | | $ 422,073 | $ 25,297,726 |
| **GENERAL CONTRACTOR** | **BASE BID $$** | | **Alt 1 - Bus Storage Addition** | **Alt 1A - Masonry Wall Type** | **Total of Alt 1 and Alt 1A** | **Alt 2 - Front Drive Replacement** | **TOTALS** |
| Ozanne Construction | $ 13,400,000.00 | | $ 5,160,000.00 | $ 440,000.00 | $ 5,600,000.00 | $ 490,000.00 | $ 19,490,000.00 |
| | $ - | | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |